PLANNING NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN EL DESIERTO. FILABRES-ALHAMILLA

Mancomunidad de Municipios
para el Desarrollo de los Pueblos del Interior

		ACCIONES A DESARROLLAR	2011										2012												2013	
			MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
FASE A: INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y FORMACIÓN	1	Diseño de logotipo como imagen																								
	2	Reuniones con agentes del territorio																								
	3	Elaboración de agenda-libreta con información básica del proyecto																								
	4	Realización de jornadas dirigidas a agentes y asociaciones																								
	5	Fomento del espíritu emprendedor en institutos y centros de formación																								
	6	Jornadas y encuentros con empresarios																								
	7	Presencia en actos provinciales sobre empleo, desarrollo y juventud																								
	8	Realización de publicidad con folletos, carteles, anuncios y notas de prensa																								
	9	Elaboración de página web con información sobre el proyecto																								
	10	Realización del Plan de Formación																								
FASE B: PUESTA EN MARCHA LANZAMIENTO	11	Análisis de las ideas empresariales																								
	12	Desarrollo de planes de negocio																								
	13	Asesoramiento en las áreas de gestión, comercialización e igualdad en el empleo																								
	14	Apoyo en la gestión de trámites para la puesta en marcha de las iniciativas económicas																								
	15	Apoyo técnico en la búsqueda de fórmulas de financiación																								
	16	Gestión de ayudas para la generación de empleo																								
FASE C: SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN	17	Identificación de problemas o errores en la puesta en marcha																								
	18	Realización de acciones de difusión, imagen, efectividad y funcionamiento																								
	19	Coordinación con otras iniciativas del territorio																								
	20	Impulso de acciones de apoyo de Administraciones Públicas y Agentes Sociales																								
	21	Revisión del Plan de Viabilidad																								
	22	Asesoramiento en las áreas de gestión y comercialización																								
	23	Difusión y divulgación de las actividades puestas en marcha																								
	24	Apoyo técnico para la tramitación de ayudas																								
	25	Actuaciones de consolidación de las actividades																								